



E.5 Work Plan

Please use the model provided below. Applicants are expected to complete a one-page work plan for each project year. For each year of your proposal, please complete a work plan indicating the deadlines for each outcome and the period and location in which your activities will take place. Please create additional work plan tables if further space is needed.

The same reference and sub-reference numbers as used in the logical framework matrix must be assigned to each outcome and related activities.

Activity carried out in the Programme Country: = (E.g. activity in France for two weeks in the first month of the project 2= under M1)

Activity carried out in the Partner Country (ies): X (E.g., activity in Tunisia for three weeks in the second month of the project: 3X under M2)

WORKPLAN for project year 1

Activities		Общая продолжительность (количество в недель)	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
Ref.nr/ Sub-ref nr	Название													
0.1	Создание проектного офиса, закупка оборудования (Строки бюджета Excel: стоимость оборудования 14-66)	2	1X=	1X=										
0.2	Наем персонала проекта (Строки бюджета Excel: Расходы на персонал 14-83)	1	1X=											
0.3	Проведение стартовой встречи	1	1X=											
1.1	Определение аудитории для семинаров по повышению осведомленности о рецензировании	2		1X	1X									

1.2	Проведение 5 семинаров по повышению осведомленности о партнерских проверках в странах-партнерах (места: Тбилиси, Кишинев, Гродно, Алматы, Душанбе) (строки бюджета Excel: расходы на проезд 14-30 и расходы на субподряд 14-18)	4	1X	1X	1X	1X								
2.1	Назначение членов MPRB.	1	1X=											
2.2	Подготовка и утверждение устава MPRB	1	1X=											
2.3	Разработка рабочего плана и графика заседаний MPRB.	1	1X=											
2.4	Проведение собраний MPRB (место проведения: Тбилиси, Кишинев) (строки бюджета Excel: командировочные расходы 31-44)	2			1X=						1X=			
2.5	Обеспечение надлежащего освещения в СМИ информации о членах и встречах MPRB	2			1X						1X			
2.6	Организация и проведение ежегодных конференций проекта (место проведения: София) (строки бюджета Excel: командировочные расходы 78-90 и субподрядные расходы 19)	3									1=	1=	1=	
3.1	Разработка «Системы рецензирования»	1			1X=									
3.2	Сбор 4 экспертных бригад по рассмотрению (PRCs) и проведение миссий немедленного экспертного обзора (места: ISEI BSU, GrSMU, NMU, KSMU, ATSMU, KhSMU) (строки бюджета Excel: командировочные расходы 117-140)	3			1X=		1X=			1X=				
3.3	Разработка «бизнес-плана» по устойчивому развитию	6				1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=			
4.1	Назначение коллектива академического и административного персонала, желающего участвовать в образовательных мероприятиях по экспертной оценке и международной аккредитации медицинского образования.	3						1X	1X	1X				

4.2	Подготовка академического и административного персонала по рецензированию и международной аккредитации медицинского образования. (местоположения: София и Каунас) (строки бюджета Excel: командировочные расходы 189-214 и субподрядные расходы 22-23)	2									1=	1=		
-----	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	--	--

4.3	Подготовка оснований для создания Ассоциации рецензирования для медицинского и санитарного просвещения стран Восточной Европы и Центральной Азии (PRIMED-EECA)	6							1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=
5.1	Разработка концепции для PRIMED-EECA	8		1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=			
5.2	Подготовка и публикация PRIMED-EECA и церемонии инаугурации (строки бюджета Excel: Субподрядные расходы 25-26 и путевые расходы 217-218)	12						2=	2=	2=	2=	2=	2=	2=
5.3	Определение пула потенциальных подписчиков журнала в Восточной Европе и странах бывшего СССР	12	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X
5.4	Создание условий для устойчивого развития PRIMED-EECA	12	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=
6	Усиление интернационализации HEIs в вузах стран-партнеров	12	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X
7.1	Разработка стратегии распространения	3					1X=	1X=	1X=					
7.2	Публикация и распространение компактных версий годовых отчетов проекта.													X
7.3	Разработка веб-сайтов проекта и сайтов Facebook (строки бюджета Excel: субподрядные расходы 35)	12							2X	2X	2X	2X	2X	2X
7.4	Распространение PRIMED-EECA	12	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=
	Мониторинг и оценка (M&E) (строки бюджета Excel: командировочные расходы 2019-224 и субподрядные расходы 36)	12	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=

WORKPLAN for project year 2

Activities		Total duration (number of weeks)	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
Ref.nr/ Sub-ref nr	Title													
2.4	Проведение заседаний MPRB (Гродно, Алматы) (строки бюджета Excel: командировочные расходы 45-60)	2			1X							1X		
2.5	Обеспечение надлежащего освещения в СМИ информации о членах и встречах MPRB	2			1X							1X		
2.6	Организация и проведение ежегодных конференций проекта (место проведения: Душанбе) (строки бюджета Excel: командировочные расходы 91-103 и субподрядные расходы 20)	3										1X	1X	1X
3.2	Сбор 4 экспертных групп по рассмотрению (PRCs) и проведение непосредственных миссий по экспертной оценке, (места: TSMU, BAU IUB, TMA, SEU, SUMPh, TUM) (строки бюджета Excel: командировочные расходы 141-152)	6			2X=	2X=	2X=							
4.3	Подготовка оснований для создания Ассоциации рецензирования для медицинского и санитарного просвещения стран Восточной Европы и Центральной Азии (PRAMED-EECA)	12						3=	3=	3=	3=			
5.2	Подготовка и публикация PRIMED-EECA (строка бюджета Excel: субподрядные расходы 25)	12	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=
5.3	Определение пула потенциальных подписчиков журнала в Восточной Европе и странах бывшего СССР	12	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=
5.4	Создание условий для устойчивого развития PRIMED-EECA	12	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=
6	Усиление интернационализации вузов в странах-партнерах	12	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X

7.2	Публикация и распространение компактных версий годовых отчетов проекта.	1												1X
7.3	Разработка веб-сайтов проекта и сайтов Facebook (строки бюджета Excel: субподрядные расходы 35)	12	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X
7.4	Распространение PRIMED-EECA	12	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X
	Мониторинг и оценка (M&E) (строки бюджета Excel: командировочные расходы 2019-224 и субподрядные расходы 36)	12	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=

WORKPLAN for project year 3

Activities		Total duration (number of weeks)	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
Ref.nr/ Sub-ref nr	Title													
2.4	Проведение собраний MPRB (Душанбе, Каунас) (строки бюджета Excel: командировочные расходы 61-77)	2			1X							1=		
2.5	Обеспечение надлежащего освещения в СМИ информации о членах и встречах MPRB	2			1X							1=		
2.6	Организация и проведение ежегодных конференций проекта (место проведения: Батуми) (строки бюджета Excel: командировочные расходы 104-116 и субподрядные расходы 21)	3										1X	1X	1X
3.2	Сборка 4 экспертных бригад (PRCs) и проведение миссий немедленного экспертного обзора (места: SUMPh; TUM; ISEI BSU; GrSMU; ATSMU; ХГМУ; ВАU IUB; TSMU; TMA; SEU; NMU; KSMU) (строки бюджета Excel: командировочные расходы 153-188)	6				1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=			
4.3	Подготовка оснований для создания Ассоциации независимой экспертной оценки в области медицинского / санитарного просвещения стран Восточной Европы и Центральной Азии (PRAMED-EECA) и проведения церемонии открытия (строка бюджета Excel: расходы по субподряду 24 и транспортные расходы 215-216)	12	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=	1X=
5.2	Подготовка и публикация PRIMED-EECA (строка бюджета Excel: субподрядные расходы 25)	12	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=
5.3	Определение пула потенциальных подписчиков журнала в Восточной Европе и странах бывшего СССР	12	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X
5.4	Создание условий для устойчивого развития PRIMED-EECA	12	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=

6	Усиление интернационализации вузов в странах-партнерах	12	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X
7.2	Публикация и распространение компактных версий годовых отчетов проекта.	1												1X
7.3	Разработка веб-сайтов проекта и сайтов Facebook (строки бюджета Excel: субподрядные расходы 35)	12	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X
7.4	Распространение PRIMED-EECA	12	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X	1X
7.5	Организация распространения информации с симпозиума	1												1X
	Мониторинг и оценка (M&E) (строки бюджета Excel: командировочные расходы 2019-224 и субподрядные расходы 36)	12	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=	1=